

# **NYA LADOK**

Nulägesrapport

# Tidsplan

## November 2015

Resultatleveransen

## 2016/2017

Första lärosätena använder nya Ladok (KKH, KMH, MHÖ)

## 2017/2018

Totalleverans till samtliga lärosäten. Umu har önskat att produktionssätta hösten 2018.

# Produktionssättningar av nya Ladok 2017

Fastställd 2017-02-06

3

Vecka	Datum	Lärosäte
v12/13	22-30/3	Malmö högskola
v20	15-19/5	Teologiska högskolan Stockholms konstnärliga högskola
v26	26-30/6	Högskolan i Gävle
v27	3-7/7	Mälardalens högskola
v38	18-22/9	Röda korsets högskola Högskolan i Borås
v40	2-6/10	Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan Dalarna Sophiahemmet högskola
v42	16-20/10	Karolinska Institutet Högskolan Väst Ersta Sköndal högskola
v44	30/10-3/11	Stockholms universitet Konstfack
v46	13-17/11	Örebro universitet Högskolan Kristianstad Sveriges lantbruksuniversitet
v48	27/11-1/12	Linnéuniversitetet Högskolan i Halmstad
v49	4-8/12	Blekinge tekniska högskola Karlstads universitet

Ladok

# Lokalt införandeprojekt vid Umeå universitet

- Varje lärosäte har ett lokalt införandeprojekt
- Tre delprojekt: registervård, integrationer, införande i verksamheten
- Resultatrapporteringsleveransen i drift:
  - Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  - Institutionen för omvårdnad
  - Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  - Tillämpad fysik och elektronik
  - Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
  - Institutionen för socialt arbete
  - Institutionen för idé- och samhällsstudier

# Lokalt införandeprojekt vid Umeå universitet

Handbok för utbildningsfrågor
Utbildningskvalitet
Före utbildning
Under utbildning
Efter utbildning
Studieadministrativa system
NyA
Selma
Ladok
Ladok - grund- och avancerad nivå
Ladok - forskarnivå
Ladokleveranser
Huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken
Nya Ladok
Införandeprojektet vid Umeå universitet
Nya Ladok - frågor och svar

## Nya Ladok

Sedan 2010 pågår ett nationellt projekt, Ladok3, som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Det nya systemstödet ska ersätta det Ladoksystem som används i dag.

Ladok är ett studieadministrativt system som ägs av de **38 högskolor samt CSN** som är medlemmar i Ladokkonsortiet. Umeå universitet är en av dem. I Ladok finns uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter på högskolor och universitet.

Det nuvarande systemet, Ladok Nouveau, togs i bruk 1999. Sedan 2010 pågår arbete med att utveckla ett nytt Ladoksystem som kommer vara webbaserat och anpassat till de behov som högskolor och universitet har idag.

Utvecklingen av det nya Ladoksystemet drivs på nationell nivå av Ladok3-projektet. Ladok3 är ett stort IT-projekt med en budget på över 300 miljoner. Ladok3-projektets organisation består av en styrgrupp som är utsedd av Ladokkonsortiet och en expertgrupp som består av medlemmar från konsortiets medlemslärosäten. Nya Ladok beräknas vara produktionsfärdig i sin helhet vid samtliga medlemshögskolor och universitet under första halvan av 2018.

Varje medlemslärosäte ansvarar själva för införandet av nya Ladok i sin egen organisation. Införandeprojektet vid Umeå universitet har pågått sedan 2014-01-01 och finns mer utförligt beskrivet under rubriken "Införandeprojektet vid Umeå universitet".

## Nytt i nya Ladok

- Forskarnivå
- Systemstöd för resultatrapportering - resultatnoteringar
- Digital attestering
- Studieplan
- Nya begrepp: Modul, tillfällesbyte, kurspaketering...

7

## Demo

- Resultatrapportering
- Uppföljning av resultat
- Tillfällesbyte

## Aktiviteter Ht 2017

- Inga nya piloter
- Regelbundna träffar/fokusgrupper för studieadministratörer
- Begränsat antal deltagare
- Visning och möjlighet att prova själv
- Olika funktioner såsom registrering, avbrott, tillfällesbyte, uppföljning...